



## WICHTIGE MEILENSTEINE IM ERSTEN JAHR

Folgende Meilensteine sind für das erste Jahr der Projektlaufzeit geplant:

- Aufbau der Projektstrukturen (Kommunikationskanäle innerhalb des Projektes, Internetauftritt, Projektpräsentationen etc.);  
bis Februar 2020
- Erhebung der technischen Infrastruktur in den beteiligten Einrichtungen (Dokumentationssysteme, vorhandene Hardware im Kontext Geriatrie, Kommunikationskanäle intern und extern); bis April 2020
- Implementierung Geriatriischer Lenkungsreis;  
bis April 2020

- Erarbeitung und Ratifizierung verbindlicher Qualitätskriterien im Geriatrieverbund Kreis Unna (geriatrischer Lenkungskreis);  
bis Juli 2020
- Installation Wissensmanagement-System, Programmierung Feedback-App;  
bis Juli 2020
- Fertigstellung von Lernmodulen zur digitalen Wissensweitergabe;  
bis Juli 2020
- Konzeption Evaluierungsinstrumente;  
bis Juli 2020
- Festlegung konkreter Prozesse für die Versorgung geriatrischer Patient\*innen, Bewohner\*innen, Kund\*innen (Laborteams mit Praktiker\*innen);  
ab August 2020
- Erstellung von Informationsfilmen für Beschäftigte, Patient\*innen und Angehörige und Erprobung der Lernmodule;  
ab August 2020